

Stanowisko uczestników projektu

pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Krapkowice".

1. Informacje wstępne.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Krapkowice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) został złożony po ogłoszeniu szóstego konkursu w dniu 30.11.2009 r. Wnioskowana kwota dofinansowania ma wynieść 36 508 619 zł. co na dzień składania wniosku stanowi 48% planowanych kosztów zadania wynoszących 75 354 147 zł. brutto.

Złożony wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym.

Ministerstwo Środowiska umieściło wniosek na liście rankingowej razem z 62 innymi wnioskami. Łączna kwota oczekiwanego dofinansowania przez wszystkich wnioskodawców to 2,625 mld zł.

Realizacja projektu wymaga wybudowania około 60 km sieci kanalizacyjnej wraz z 25 przepompowniami ścieków i 1297 przyłączami domowymi. Realizacja zadania umożliwi odbiór ścieków od ok. 6170 mieszkańców.

Realizacją zadania miała się zająć międzygminna spółka wodociągowo-kanalizacyjna stanowiąca własność gmin Krapkowice, Gogolin i Strzeleczki. Chcąc zmieścić się w wymaganym terminie umożliwiającym otrzymanie dofinansowania (do końca 2013 r.) całą inwestycję należałoby rozpocząć natychmiast.

2. Stan realizacji POIiŚ - konkurs nr 6

Według stanu na dzień dzisiejszy Rząd zapewnił środki wystarczające na dofinansowanie jedynie połowy z 62 oczekujących wniosków. Brak jest gwarancji zapewnienia środków dla pozostałych oczekujących wniosków.

Prowadzone w gminach prace uszczegóławiające zakres objęty wnioskiem oraz aktualizacja kosztów realizacji wskazują na potrzebę doszacowania kosztów inwestycji na obszarze „aglomeracji Krapkowice do poziomu około 90 mln zł. brutto.

Dokonanie zmian zakresu rzeczowego wnioskowanego projektu, jest niemożliwe.

Do momentu uzyskania dotacji gminy uczestniczące w „aglomeracji” musiałyby finansować całość zadania środkami własnymi pochodzącymi z budżetu, kredytów lub poręczeń. Ponadto wniosek złożony w ramach POIiŚ nie dopuszcza szukania dofinansowania z innych źródeł (np. innych programów unijnych). Brak dofinansowania wypłacanego na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji wiązałby się z koniecznością poniesienia przez gminy wydatków związanych z zaciągnięciem kredytów i udzielenia poręczeń niemożliwych do zrealizowania ze względu na wymogi budżetowe i prawne.

3. Wnioski.

Po dokonaniu analizy ww. czynników uczestnicy projektu ustalili, że ze względu na:

11.02. 11.02. 11.02.

- przewidywany zwiększony koszt realizacji inwestycji,
- konieczność finansowania inwestycji do momentu uzyskania ewentualnego dofinansowania ze środków własnych lub kredytów,
- krótki czas realizacji inwestycji,

projekt w obecnej formie staje się nierealizowalny.

Wykonanie całości zadania bez dofinansowania wygeneruje znacznie większą stawką za odprowadzenie ścieków, co może być nieakceptowalne dla mieszkańców.

Biorąc pod uwagę powyższe uczestnicy zgodnie postanawiają zrezygnować ze starań o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w celu otwarcia drogi do sięgania po środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł.

**URZĄD GMINY
STRZELECZKI**
Rynek 4
47-304 STRZELECZKI
tel. 077 4688105, fax 077 407 666

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
47-320 GOGOLIN
ul. Krapkowska 6
tel. 077/ 40 76 800,
fax: 077/ 46 66 247
NIP 756-10-25-656

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. 3 Maja 17
47-303 KRAPKOWICE
Regon: 000525719
NIP 756-16-78-134

WÓJT
Bronisław Kurpiela
inż. Bronisław Kurpiela

BURMISTRZ
Joachim Wojtala
Joachim Wojtala

BURMISTRZ
Andrzej Kasiura
Andrzej Kasiura