

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAPKOWICE
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413099
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17
- 1.4.2.) Miejscowość: Krapkowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 47-303
- 1.4.4.) Województwo: opolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 774466835
- 1.4.8.) Numer faksu: 774466888
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: b.zajac@krapkowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krapkowice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db31b1dd-ce73-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00503140
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-12-19

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00084788/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiące załącznik nr 11 do SWZ oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 12 do SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

#### SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-08-06

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2023-08-31

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7561678884

**4.3.3.) Ulica:** Zwycięstwa 1

**4.3.4.) Miejscowość:** Jaryszów

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 47-143

**4.3.6.) Województwo:** opolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 10824000,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00158132/01

#### SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2022-11-24

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

W dniu 14.10.2022 r. wpłynęło pismo Wykonawcy uszczegółowione w dniu 20.10.2022 r. dotyczące waloryzacji wynagrodzenia spowodowanej sytuacją geopolityczną na świecie. Wybuch wojny w Ukrainie spowodował gwałtowny wzrost cen na rynku materiałów i energii (ropa naftowa, gaz itp.) czego Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Wykonawca przedłożył kosztorysy różnicowe, na podstawie, których powstał po negocjacjach, protokół negocjacji wzrostu wynagrodzenia.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**  
Zmiana/waloryzacja wynagrodzenia.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 550000,00

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie

#### SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Wartość umowy po zmianie wprowadzonej Aneksem nr 3 do umowy wynosiła brutto 10 772 913,11 zł.  
Natomiast aktualna wartość umowy po zmianie/waloryzacji wynagrodzenia wprowadzonej Aneksem nr 4 do umowy wynosi brutto 11 322 913,11 zł